

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN AGUSTUS 2021**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021					AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN AGUSTUS 2021									
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	TARGET KINERJA AGUSTUS	REALISASI KINERJA AGUSTUS	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AGUSTUS	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN/ PAGU AGUSTUS	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU TAHUN 2021	KEGIATAN/AKTIVITAS YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	RENCANA PERBAIKAN ATAS KINERJA YANG BELUM TERCAPAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SASARAN STRATEGIS														
				19.000.000	0	0	0,00	0,00	-	0,00	Penguatan Pelayanan KB di Faskes	Direncanakan akan dilaksanakan pada akhir semester 1	Revisi AJK	REFOCUSING
				12.440.000	0	0	0,00	0,00	-	0,00	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi	Pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal Perguruan Tinggi	Revisi AJK	REFOCUSING
				2.400.000	0	0	#DIV/0!	0,00	-	0,00	Fasilitasi Peningkatan Standarisasi Tenaga Kesehatan	Kegiatan direncanakan bersamaan dengan Tim Jaga Mutu	Revisi Kegiatan	REFOCUSING
				700.000	0	0	#DIV/0!	0,00	-	0,00	Penguatan Kualitas Akses dan Pelayanan KB melalui Tim Jaga Mutu	Kegiatan direncanakan bersamaan dengan Tim Jaga Mutu	Revisi Kegiatan	REFOCUSING
				560.000	0	0	#DIV/0!	0,00	-	0,00	Penguatan Koordinasi Tenaga Kesehatan Pelayanan KB bersama Mitra Kerja	-	Revisi Kegiatan	REFOCUSING
				900.000	0	0	0,00	0,00	-	0,00	Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi	Penundaan Jadwal berdasarkan hasil koordinasi dengan Perguruan Tinggi	Revisi AJK	REFOCUSING
				19.000.000	0	0	0,00	0,00	-	0,00	Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Pria Bersama Mitra Kerja	Adanya Penundaan Kegiatan dikarenakan Kabupaten/kota belum siap	REVISI AJK	REFOCUSING
				3.650.000	1	1	100,00	5,88	3.650.000	100,00	Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten/kota	Kegiatan dilaksanakan untuk persiapan pelayanan KB MKJP dengan menggunakan DANA BOKB (Banyuasin)	-	AJK bulan Februari, Juni, Juli
				9.938.162	2	2	100,00	11,76	9.938.162	100,00	Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota	Gertak Ujicoba Pelayanan KB MKJP dengan Dana BOKB (Banyuasin dan Ogan Ilir)	REVISI AJK	AJK bulan April, Juni, Juli
				22.310.000	1	1	100,00	9,09	22.310.000	100,00	Peningkatan Pemahaman Kebijakan KBPP bagi Pengelola Program KB dan Faskes	Pelaksanaan Kegiatan di Muba, Pali dan Ogan Ilir lebih awal dari Alokasi Jadwal Kegiatan menjadi di Bulan Maret dan April.	-	AJK bulan Mei, Juni, Juli
				14.875.000	0	0	0,00	0,00	14.875.000	100,00	Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB	Pelaksanaan Kegiatan Pap Smear di desa Sungsang Kec. Banyuasin 2 Kab. Banyuasin 17-18 Juni 2021	-	AJK bulan Maret, Juni dan Juli
				6.216.000	1	1	100,00	5,88	6.216.000	100,00	Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon	Pelaksanaan kegiatan VM Kuantifikasi Alokon	-	AJK Bulan Feb s.d Juli

Menurunnya angka kelahiran total

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

2,3

19.152.550.650	7	7	0,00	87,50	19.152.550.650	100,00	Pengadaan Alokon	Realisasi Pil Progestin, Obat Suntik KB Kombinasi, Susuk KB II plus Inserter, Kondom, Pil KB Kombinasi, Obat Suntik KB Tiga Bulanan 1 ml, Implan 2 batang	-	AJK Bulan Mei dan Juni
1.206.744.000	1	1	0,00	100,00	1.206.744.000	100,00	Syringe	Realisasi Syringe with Needle	-	AJK bulan Mei
1.780.314.955	6	6	0,00	46,15	1.140.024.955	64,04	BMHP Implan	Realisasi Pengadaan Facemask, Plester Steril, Doek Steril, Syringe with needle, analgesik, anastesi	-	Handschone Batal Kontrak
93.723.300	5	5	100,00	29,41	93.570.000	99,84	Administrasi Pengadaan Alokon	Kegiatan dilaksanakan di Mura, Lubuklinggau, Muratara dan Banyuasin, M. Enim	-	AJK Bulan Feb s.d Agustus
9.520.000	5	5	100,00	41,67	9.520.000	100,00	Pengadaan Barang/Jasa	Pencairan Honor PP s.d bulan Juli	Pencairan Honor PP setiap bulannya	AJK Bulan Feb s.d Agustus
1.800.000	1	1	100,00	8,33	1.800.000	100,00	Bimbingan Teknik Pengelolaan dan Pendistribusian Alokon	Narasumber kegiatan RAKERDA Tahun 2021	-	AJK Bulan Maret
9.360.000	18	18	100,00	100,00	9.360.000	100,00	Pengadaan Poster Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi	Kegiatan dilaksanakan bulan Juni	Revisi AJK	AJK Bulan April
33.600.000	6	6	100,00	50,00	33.600.000	100,00	Bimbingan Teknik Sertifikasi PBJ	Pelaksanaan Kegiatan pada bulan maret dan juni	revisi AJK	AJK Bulan Maret dan April
10.800.000	0	0	#DIV/0!	0,00	-	0,00	Bimbingan Teknis Pengadaan	Kegiatan akan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan IAPI	Revisi AJK	REFOCUSING
19.159.000	0	0	#DIV/0!	0,00	-	0,00	Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia	Kegiatan akan dilaksanakan Bulan September	-	REFOCUSING
34.787.500	0	0	#DIV/0!	0,00	34.787.500	100,00	Internalisasi Materi dan Media KIE Program BKB	-	-	AJK Bulan Maret s.d Juni
16.500.000	0	0	0,00	0,00	-	0,00	Pengembangan Materi dan Media KIE sesuai Kearifan Lokal	-	-	AJK Bulan Februari
44.920.000	0	0	#DIV/0!	0,00	44.920.000	100,00	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BKB	-	-	AJK Bulan Maret s.d Agustus
2.675.000	0	0	0,00	0,00	2.675.000	100,00	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PPKS	-	-	AJK Bulan Maret s.d Oktober
11.065.000	0	0	0	0%	11.065.000	100%	Sosialisasi Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
7.040.000	0	0	0	0%	7.040.000	100%	Advokasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
4.447.000	0	0	0	0%	4.447.000	100%	Evaluasi realisasi hasil Program Bangga Kencana (Radalgram Provinsi)	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi

5.150.000	0	0	0	0%	Rp	4.150.000	80,58	Penatakelolaan barang persediaan pengelolaan gudang alkon	-	-	AJK Bulan Maret, Juli, September, dan November
89.066.000	1	0	0	0,00	Rp	38.040.000	42,71	Distribusi alkon dan non alokon ke gudang Kabupaten/Kota	Distribusi alkon ke 10 Kabupaten/Kota. Masing-masing 5 kabupaten/Kota di Bulan Februari dan Maret (Pencairan di Bulan Maret)	-	AJK Bulan Februari dan Desember
21.200.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	20.600.000	97,17	Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon & non alkon Ke Kab/Kota	-	-	Bimtek dilakukan di Kabupaten Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Musi rawas Utara sekaligus kegiatan RAKERDA dan Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala BKKBN. Pencairan dana dilakukan di Bulan April 2021
8.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00		8.000.000	100,00	Diklat Teknis Program Bangga Kencana Berbasis Jarak Jauh	-	-	AJK Bulan Mei
111.685.000	0	0	#DIV/0!	0,00		1.116.850.000	1000,00	Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga 2021	Sisa Anggaran di Revisi Menjadi Kegiatan Baru yaitu Monev RTL Pasca Pelatihan PK 2021	Monev RTL pasca pelatihan PK21 sedang berjalan	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK
20.700.000	0	0	#DIV/0!	0,00		20.700.000	100,00	Monev RTL Pasca Pelatihan PK2021	-	-	
1.300.000	0	1	#DIV/0!	100,00	Rp	1.300.000	100,00	Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi	-	-	AJK Bulan Februari
19.000.000	5	5	100,00	29,41		-	99,84	Administrasi Pengadaan Alokon	Kegiatan dilaksanakan di Mura, Lubuklinggau, Muratara dan Banyuasin, M. Enim	-	AJK Bulan Feb s.d Agustus
12.440.000	5	5	100,00	41,67		-	100,00	Pengadaan Barang/Jasa	Pencairan Honor PP s.d bulan Juli	Pencairan Honor PP setiap bulannya	AJK Bulan Feb s.d Agustus
2.400.000	1	1	100,00	8,33		-	100,00	Bimbingan Teknik Pengelolaan dan Pendistribusian Alokon	Narasumber kegiatan RAKERDA Tahun 2021	-	AJK Bulan Maret
700.000	18	18	100,00	100,00		-	100,00	Pengadaan Poster Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi	Kegiatan dilaksanakan bulan Juni	Revisi AJK	AJK Bulan April
560.000	6	6	100,00	50,00		-	100,00	Bimbingan Teknik Sertifikasi PBJ	Pelaksanaan Kegiatan pada bulan maret dan juni	revisi AJK	AJK Bulan Maret dan April
900.000	0	0	#DIV/0!	0,00		-	0,00	Bimbingan Teknis Pengadaan	Kegiatan akan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan IAPI	Revisi AJK	REFOCUSING
19.000.000	18	18	100,00	100,00		-	100,00	Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia	Kegiatan akan dilaksanakan Bulan September	-	REFOCUSING

2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,69	3.650.000	1	1	100	6	3.650.000	100	Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten/kota	Kegiatan dilaksanakan untuk persiapan pelayanan KB MKJP dengan menggunakan DANA BOKB (Banyuasin)	-	AJK bulan Februari, Juni, Juli
				9.938.162	2	2	100	12	9.938.162	100	Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota	Gertak Ujicoba Pelayanan KB MKJP dengan Dana BOKB (Banyuasin dan Ogan Ilir)	REVISI AJK	AJK bulan April, Juni, Juli
				14.875.000	-	-	-	-	14.875.000	100	Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB	Pelaksanaan Kegiatan Pap Smear di desa Sungsang Kec. Banyuasin 2 Kab. Banyuasin 17-18 Juni 2021	-	AJK bulan Maret, Juni dan Juli
				11.065.000	-	-	-	-	11.065.000	1,00	Sosialisasi Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				11.065.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Sosialisasi Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja	-	Sudah terealisasi	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan April
				7.040.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Advokasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik (Radio)	-	Sudah terealisasi	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Mei
				2.040.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	PPID penyebarluasan informasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik	Refocusing	-	AJK bulan Oktober
				4.447.000	0	0	0%	0%	4.447.000	100%	Evaluasi realisasi hasil Program Bangga Kencana (Radalgam Provinsi)	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				5.205.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Analisis dan terpadu pelaksanaan SIGA	Refocusing	-	Sesuai AJK Kegiatan akan dilaksanakan Juli, September, November
				5.630.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Pengembangan desain materi promosi KIE Program Bangga Kencana berdasarkan segmentasi sasaran	-	Sudah terealisasi	Sudah dilaksanakan bulan April
				3.540.000	0	0	0	0%	3.540.000	100%	PROMOSI PROGRAM BANGGA KENCANA	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				6.101.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Advokasi, promosi Program Bangga Kencana melalui talkshow (Radio)	Refocusing	-	AJK bulan Juli
				2.000.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Promosi KIE program Bangga Kencana melalui media sosial	Refocusing	-	AJK bulan September, Oktober, November, Desember
				18.435.000	0	0	0	0%	18.434.330	100%	Pendampingan pelaksanaan advokasi Program Bangga Kencana	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
2.250.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Sosialisasi pelaksanaan Hari Keluarga	-	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus				

3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,7	2.600.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0%	Produksi multimedia dan pendayagunaan MPC	Refocusing	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober
				250.000	0	0	0	0%	250.000	100%	Sosialisasi dan promosi KIE Program Bangga Kencana melalui media luar ruang		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi	
				17.776.000	0	0	0	0%	17.775.253	100%	Penilaian dan verifikasi kualitas data rutin		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi	
				7.330.000	3	3	100,00	75	7.330.000	100,00	Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kabupaten/kota dengan Kesertaan Rendah	Persiapan Gertak Ujicoba Pelayanan KB MKJP dengan Dana BOKB (Banyuasin)	-	AJK bulan Februari dan Maret	
				16.930.000	3	3	100,00	100,00	16.930.000	100,00	Integrasi Penguatan Kemitraan dalam rangka Penggarapan KB dan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus pada Kegiatan Momentum	Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan Rakerda dan Kunjungan Kepala BKKB RI di Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Muratara	REVISI AJK	AJK bulan Mei	
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26	15.750.000	0	0	0	0,00	-	0,00	Penguatan Informasi Kespro untuk komunitas Risiko Tinggi di Era Milenial (Risti 4 Terlalu)	-	-	REFOCUSING	
				114.987.000	0	0	100,00	100,00	114.987.000	100,00	Workshop Parenting 1001 Cara Bicara Tingkat Provinsi	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan tentatif jadwal pusat	Monev RTL pelaksanaan di Kab/Kota	Selesai	
				118.067.000	0	0	100,00	100,00	118.067.000	100,00	Workshop Tentang Kita bagi Pengelola PIK Remaja Tingkat Provinsi	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan tentatif jadwal pusat	Monev RTL pelaksanaan di PIKR dan Kab/Kota	Selesai	
				4.500.000	0	0	100,00	0,00	4.500.000	100,00	Fasilitasi Pengelolaan Program Genre Tk Provinsi	Dilaksanakan berupa dukungan kegiatan Genre Tk. Provinsi		Selesai	
				4.700.000	0	0	100,00	0,00	4.700.000	100,00	Promosi dan Pembinaan Genre melalui Saka Kencana Tk Provinsi	Kegiatan dilaksanakan sesuai AJK	Evaluasi kegiatan Saka Kencana	Selesai	
				14.925.000	0	0	100,00	0,00	14.925.000	100,00	Genre Leadership Camp bagi Pengelola Genre Tk Provinsi	Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian Output Pro PN PKBR	Evaluasi kinerja Forum Genre	Selesai	
				2.400.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0%	Pembinaan dan laporan kinerja Penyuluh KB/PLKB	Refocusing	-	AJK bulan Juli
				2.250.000	0	0	0	0%	2.249.449	100%	Monitoring dan evaluasi kinerja Penyuluh KB/PLKB		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi	
				4.800.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0%	Penilaian angka kredit Penyuluh KB/PLKB	Refocusing	-	AJK bulan Agustus
				4.755.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0%	Pelaksanaan uji kompetensi Penyuluh KB/PLKB	Refocusing	-	Sudah terealisasi bulan Mei

437.400.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0%	Sarasehan/penyajian hasil pendataan keluarga 2021	Refocusing	-	AJK bulan Agustus dan September
80.808.000	1	0	0	0%		79.907.280	99%	Sosialisasi dan publikasi pendataan keluarga 2021		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
609.522.000	0	0	0	0%		-	0%	Pengadaan output data keluarga (R1/BDKI/21)		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
163.188.000	0	0	0	0%		163.187.010	100%	Pengadaan PK KIT		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
87.184.000	0	0	0	0%		87.172.500	100%	Pengadaan buku saku PK 2021		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
1.800.000.000	1	0	0	0%		111.974.166	6%	Sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran banggaencana bersama mitra		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
8.160.000	1	0	0	0%		8.160.000	100%	Dukungan pengadaan barang/jasa		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
800.000	1	0	0	0%		800.000	100%	Dukungan operasional pelaksanaan kegiatan bersama		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
7.325.000	1	0	0	0%		7.325.000	100%	Dukungan pelaksanaan PK 21		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
480.000.000	4	0	0	0%		219.330.000	46%	Sewa Bandwith		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
3.250.000	0	0	0,00	0,00		3.250.000	100,00	Penguatan Kespro Remaja Melalui Ajang Kreatifitas di Komunitas	Honor Juri Lomba TikTok AkuKaMu Kespro di Juni 2021	-	AJK bulan Juni
48.321.000	0	0	100,00	100,00		48.321.000	100,00	Jambore Ajang Kreativitas Genre Tingkat Provinsi	Kegiatan dilaksanakan lebih cepat dari AJK	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Selesai
30.000.000	5	-	-	-		0,00	0	Sosialisasi Blue Print Pembangunan Kependudukan	Blue Print dari pusat belum ada	Revisi AJK	AJK dijadwalkan bulan November
10.186.000	2	0	0,00	0,00		-	0,00	Workshop Pengelolaan Data dan Analisis Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar	Menunggu hasil MOT Subbid Penduk	Revisi AJK	AJK dijadwalkan bulan November
8.430.000	1	0	0,00	0,00		-	0,00	Fasilitasi Koordinasi Satu Data Kependudukan untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJMD/RENSTRADA/RKPD/RENJA)	-	Revisi AJK	AJK dijadwalkan bulan Juli
5.200.000	1	0	#DIV/0!	100		0,00	0,00	Pengelolaan Data Kampung KB (Profil Kampung KB)	-	-	Penyusunan profil tahun 2020 telah selesai dilaksanakan

6

Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

21

				2.100.000	2	0	50,00	50,00	1.200.000	57,14	Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum / Juklak Kepada PEMDA (OPD KB) dan Petugas KKBPK	-	-	AJK dijadwalkan bulan Mei, Juni & September
				4.009.000	1	0	0,00	0,00	-	0,00	Workshop Perumusan Isu Tentang Pengendalian Penduduk (Webinar)	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
				24.258.000	0	0	0,00	0,00	10.417.000	42,94	Penguatan dan Bimbingan Teknis Program KKBPK di Kampung KB	-	-	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
				7.800.000	1	0	0	0%	6.600.000	85%	Penilaian penghargaan bidang Bangga Kencana bagi mitra kerja dalam rangka Harganias		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				700.000	0	0	0	0%	700.000	100%	Fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif provinsi/kabupaten/kota ke BKKBN Provinsi		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				5.000.000	0	0	0%	0%	Rp -	0%	Fasilitasi pelaksanaan TMKK provinsi	Refocusing	-	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan April
7	Meningkatnya kualitas kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)	1	17.625.000	1	1	0,00	100,00	17.625.000	0,00	Diseminasi Hasil Penelitian Bangga Kencana	-	-	AJK di jadwalkan Bulan Feb
				4.500.000	1	1	0,00	100,00	4.500.000	0,00	Monitoring Strategis Kampung KB	-	-	AJK di jadwalkan Bulan Mei
		Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	1	9.000.000	1	1	0,00	100,00	9.000.000	0,00	Penelitian Efektifitas Rumah Dataku .	-	-	AJK di jadwalkan Bulan Maret
		Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	1	42.632.000	0	0	100,00	100,00	42.632.000	100,00	Penulisan Journal Hasil Penelitian dan Pengembangan Analisis Penyebab Stunting di Sumsel	Pelaksanaan keg dimajukan sesuai dengan kebutuhan	-	AJK di jadwalkan Bulan Juni
				133.939.000	1904	1904	100,00	38080,00	133.939.000	100,00	Advokasi PRO PN Kepada Pemangku Kebijakan Daerah Tentang Promosi dan KIE		-	AJK Bulan Maret s.d Juli

8	Meningkatnya Keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	114289	133.419.000	1906	1906	100,00	38120,00	133.419.000	100,00	Peningkatan Kapasitas Pengelola PRO PN	-	AJK Bulan Maret s.d Juli	
				155.475.000	2730	2730	0,00	18200,00	155.475.000	100,00	Internalisasi Pengasuhan 1000 HPK	-	AJK Bulan Mei s.d Oktober	
				15.019.000	0	0	0,00	0,00	15.019.000	100,00	Pertemuan Koordinasi Tk. Prov Bagi Kab/Kota Lokus Stunting	-	AJK Bulan MARET	
				70.560.000	0	0	#DIV/0!	0,00	70.560.000	100,00	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PRO PN	-	AJK Bulan Maret s.d Agustus, November	
				13.516.000	0	0	0%	0%	13.516.000	100%	Rakerda Program Bangsa Kencana	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				1.845.000	0	0	0	0%	1.845.000	100%	Pertemun mitra kerja Program Bangsa Kencana di provinsi	-	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
9	Meningkatnya upaya penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1203	259.215.000	98	98	100,00	8,15	259.215.000	100,00	Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR	Refocusing	Evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.	Selesai
				61.500.000	0	0	100,00	0,00	61.500.000	100,00	Promosi dan Sosialisais Program Genre bersama Mitra Kerja	Kegiatan dilaksanakan di Kab. Muratara dan Banyuasin	Evaluasi untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.	Selesai
				9.150.000	0	0	100,00	100,00	9.150.000	100,00	Sosialisasi Program Genre di Panti Asuhan	Kegiatan terintegrasi dengan Proker Mandiri Duta Genre Sumsel	Evaluasi kegiatan utk pelaksanaan di tahun depan	Selesai
				64.800.000	0	0	100,00	100,00	64.800.000	100,00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR	Monev sudah eselasi dilaksanakan	Evaluasi hasil Monev utk penyusunan program selanjutnya	Selesai
				159.663.000	0	0	100,00	100,00	159.663.000	100,00	PEMENUHAN MATERI DAN MEDIA PKBR DI PIK REMAJA DAN BKR	Kegiatan dilaksanakan seusia prosedur pengadaan barang/jasa	Evaluasi pemanfaatan modul dalam pencapaian Target Pro PN PKBR	Selesai
				28.782.000	0	0	100,00	100,00	28.782.000	100,00	Promosi dan KIE Genre melalui Media	Kegiatan dilaksanakan seusia prosedur pengadaan barang/jasa	Evaluasi pemanfaatan barang dim promosi Program Genre	Selesai
				17.981.000	17	17	213.3%	100,00	17.981.000	100,00	Sosialisasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh Di Kab/Kota	-	-	AJK Bulan Maret s.d Juli
				21.522.250	18	18	206.3%	105,88	21.522.250	100,00	Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kabupaten/Kota	-	-	AJK Bulan April s.d Juli
				25.290.000	10	0	1,50	17.6 %	25.290.000	100,00	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Bina Keluarga Lansia	-	-	AJK Bulan Maret s.d Juni

10	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	262	17.981.000	17	17	213.3%	100	17.981.000	100	Sosialisasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh Di Kab/Kota	-	-	AJK Bulan Maret s.d Juli
				21.522.250	18	18	206.3%	106	21.522.250	100	Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kabupaten/Kota	-	-	AJK Bulan April s.d Juli
				25.290.000	10	-	2	17.6 %	25.290.000	100	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Bina Keluarga Lansia	-	-	AJK Bulan Maret s.d Juni
11	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan	Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	17	13.600.000	0	0	100,00	100,00	13.600.000	100,00	Perbanyak Materi dan Media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa	Evaluasi Pemanfaatan Materi dan Media KIE dalam Pencapaian Target Pro PN PEK	Selesai
				116.910.000	0	0	100,00	100,00	116.910.000	100,00	Sosialisasi 8 (Delapan) Langkah Meningkatkan Penghasilan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga	Refocusing dan untuk Memenuhi Target Awal Pro PN Terhambat Karena Jarak Tempuh Lokus sebagai Target yang Membutuhkan Biaya Transportasi yang Cukup Tinggi, Perlunya Fasilitasi Biaya Jaringan, dan Sulitnya Jangkauan	Evaluasi Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dan Diharapkan Tahun Depan Dapat Melanjutkan Kegiatan yang Sama untuk Kelompok di Kampung KB Percontohan	Selesai
				13.849.000	0	0	100,00	100,00	13.849.000	100,00	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor	Refocusing dan untuk Memenuhi Target Awal Pro PN Terhambat Karena Jarak Tempuh Lokus sebagai Target yang Membutuhkan Biaya Transportasi yang Cukup Tinggi, Perlunya Fasilitasi Biaya Jaringan, dan Sulitnya Jangkauan Sinyal/Jaringan	Evaluasi Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dan Diharapkan Tahun Depan Dapat Melanjutkan Kegiatan yang Sama untuk Kelompok di Kampung KB Percontohan	Selesai
				5.365.000	0	0	100,00	100,00	5.365.000	100,00	Penguatan Kerjasama Dengan Mitra Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Momentum Hari Keluarga Tingkat Provinsi	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Evaluasi untuk Perencanaan Kegiatan Selanjutnya	Selesai
				17.550.000	0	0	100,00	100,00	17.550.000	100,00	Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Monev telah selesai dilaksanakan	Evaluasi Hasil Monev untuk Penyusunan Program Berikutnya	Selesai
				3.600.000	0	0	0%	0%	Rp -	0,0%	PENGUATAN KUALIFIKASI IMP MELALUI SILILI KEREN	Refocusing	-	-
				1.305.000	0	0	0%	0%	1.305.000	100%	APRESIASI TENAGA LINI LAPANGAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI	Sesuai AJK akan diadakan pada bulan Juli	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
				8.200.000	0	0	0%	0%	Rp -	0,0%	PENGUATAN IMP MELALUI WORKSHOP APDESI	-	-	Sudah dilaksanakan bulan April

12	Meningkatnya fasilitasi pembinaan Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB Percontohan	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan	18	140.628.000	18	0	0,00	0,00	-	0,00	Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan	Refocusing	-	AJK dijadwalkan bulan Juli & Agustus	
				171.157.000	18	0	0,00	0,00	-	0,00	Pengembangan Sistem Rumah Data Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi	Refocusing	-	AJK dijadwalkan bulan September	
				5.000.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0,0%	KESATUAN GERAK PKK BANGGA KENCANA KESEHATAN	-	-	-
				5.905.000	0	0	0%	0%	Rp	-	0,0%	Fasilitasi pembinaan sistem mekanisme operasional lini lapangan	-	-	Sudah dilaksanakan bulan Mei
13	Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	390	9.938.162	2	2	100	12	9.938.162	100	Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota	Gertak Ujicoba Pelayanan KB MKJP dengan Dana BOKB (Banyuasin dan Ogan Ilir)	REVISI AJK	AJK bulan April, Juni, Juli	
				14.875.000	-	-	-	-	14.875.000	100	Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB	Pelaksanaan Kegiatan Pap Smear di desa Sungsang Kec. Banyuasin 2 Kab. Banyuasin 17-18 Juni 2021	-	AJK bulan Maret, Juni dan Juli	
				6.216.000	1	1	100	6	6.216.000	100	Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon	Pelaksanaan kegiatan VM Kuantifikasi Alokon	-	AJK Bulan Feb s.d Juli	
				19.152.550.650	7	7	-	88	19.152.550.650	100	Pengadaan Alokon	Realisasi Pil Progestin, Obat Suntik KB Kombinasi, Susuk KB II plus Inserter, Kondom, Pil KB Kombinasi, Obat Suntik KB Tiga Bulanan 1 ml, Implan 2 batang	-	AJK Bulan Mei dan Juni	
				1.206.744.000	1	1	-	100	1.206.744.000	100	Syringe	Realisasi Syringe with Needle	-	AJK bulan Mei	
				1.780.314.955	6	6	-	46	1.140.024.955	64	BMHP Implan	Realisasi Pengadaan Facemask, Plester Steril, Doek Steril, Syringe with needle, analgesik, anastesi	-	Handschone Batal Kontrak	
				93.723.300	5	5	100	29	93.570.000	100	Administrasi Pengadaan Alokon	Kegiatan dilaksanakan di Mura, Lubuklinggau, Muratara dan Banuasin, M.	-	AJK Bulan Feb s.d Agustus	
				9.520.000	5	5	100	42	9.520.000	100	Pengadaan Barang/Jasa	Pencairan Honor PP s.d bulan Juli	Pencairan Honor PP setiap bulannya	AJK Bulan Feb s.d Agustus	
				1.800.000	1	1	100	8	1.800.000	100	Bimbingan Teknik Pengelolaan dan Pendistribusian Alokon	Narasumber kegiatan RAKERDA Tahun 2021	-	AJK Bulan Maret	
				9.360.000	18	18	100	100	9.360.000	100	Penggandaan Poster Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi	Kegiatan dilaksanakan bulan Juni	Revisi AJK	AJK Bulan April	
				33.600.000	6	6	100	50	33.600.000	100	Bimbingan Teknik Sertifikasi PBJ	Pelaksanaan Kegiatan pada bulan maret dan juni	revisi AJK	AJK Bulan Maret dan April	
				24.469.000	0	0	0%	0%	24.468.904	100,0%	Penguatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi		Sudah terealisasi	Sudah terealisasi	

Meningkatkan Layanan Perkantoran Provinsi	14	64.930.158.000	1	1	100,00	7,14	Rp 47.891.906.649	73,76	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	Kegiatan dilaksanakan Rutin Setiap Bulan	
	12	254.400.000	1	0	0,00	0,00	Rp 127.200.000	50,00	Penyenggaraan Pengelolaan Satker	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Feb s.d Des	
	13	520.000.000	1	1	100,00	7,69	Rp 310.694.654	59,75	Operasional Perkantoran untuk Tenaga Pengelola Program	Pembayaran Gaji Satpam, Petugas Kebersihan dan Pengemudi	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Feb s.d Des
	11	238.563.000	1	0	0,00	0,00	Rp 138.770.000	58,17	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2,4 dan 6	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Feb s.d Nov	
	12	72.000.000	1	0	0,00	0,00	Rp 20.113.110	27,93	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	-	-	Kegiatan dilaksanakan Rutin Setiap Bulan	
	12	381.003.000	1	1	100,00	8,33	Rp 236.960.010	62,19	Operasional Langganan Daya dan Jasa	-	-	AJK Bulan Feb s.d Des	
	11	121.400.000	1	0	0,00	0,00	Rp 29.428.000	24,24	Pemeliharaan Sarana Kantor	-	-	AJK Bulan Jan s.d Nov	
	1	184.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp 181.140.500	98,45	Pemeliharaan Gedung Kantor	-	-	AJK Bulan Mei	
	11	10.000.000	1	0	0,00	0,00	Rp 7.135.000	71,35	Pemeliharaan Taman	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Feb s.d Des	
	12	11.000.000	1	0	0,00	0,00	Rp 4.268.700	38,81	Operasional Pimpinan	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Jan s.d Des	
	10	50.000.000	1	0	0,00	0,00	Rp 9.841.082	19,68	Jamuan Delegasi Tamu	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Feb s.d Nov	
	2	1.840.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp -	0,00	Pengelolaan Penghapusan Barang Milik Negara	-	-	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai AJK di Bulan Jun dan Sept	
	12	480.000.000	1	0	0,00	0,00	Rp 219.330.000	45,69	Sewa Bandwidth	-	-	Kegiatan dilaksanakan Rutin Setiap Bulan	

Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	2	650.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	650.000	100,00	Sosialisasi, Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	AJK dijadwalkan bulan April & Okt	
	1	2.750.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	600.000	21,82	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI WBK	-	-	AJK dijadwalkan bulan Juli	
	2	28.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	15.350.000	54,82	Fasilitas Penilaian Dupak Penyuluh KB	-	-	AJK dijadwalkan bulan Maret & Sept	
	1	7.300.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Fasilitas Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Bagi PKB/PLKB	-	-		
	6	6.300.000	1	0	0,00	0,00	Rp	-	0,00	Konsultasi Kepegawaian ke BKN dan PT. Taspen	-	-		
Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	275.000	0	0	#DIV/0!	0%	Rp	275.000	100,00	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN Semester I Tahun 2021	kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	-	Dilakukan revisi anggaran untuk alokasi kegiatan lain
	1	275.000	0	0	#DIV/0!	0%	Rp	275.000	100,00	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN Semester II Tahun 2020	kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	-	Dilakukan revisi anggaran untuk alokasi kegiatan lain
	1	3.400.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	900.000	26,47	Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran	-	-	AJK Bulan Mei	
	6	5.150.000	0	0	0,00	0,00	Rp	4.150.000	80,58	Penatakelolaan barang persediaan pengelolaan gudang alkon	-	-	AJK Bulan Maret, Juli, September, dan November	
	2	1.750.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	875.000	50,00	Stock opname alkon dan non alkon gudang provinsi	-	-	AJK Bulan Juli dan Desember	
	2	1.140.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	1.019.000	89,39	Penatausahaan BMN	-	-	AJK Bulan Juni dan November	
	1	960.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Penyusunan RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang melalui <i>virtual meeting</i>	-	-	AJK Bulan September	
	12	7.200.000	1	0	0,00	0,00	Rp	3.600.000	50,00	Honor pengurus pengelola BMN	Honor Januari yang dibayarkan Februari	-	-	AJK Bulan Februari dan November
	1	4.900.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Penyelenggaraan SPIP	-	-	AJK Bulan Mei	
	2	1.900.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	1.900.000	100,00	Persiapan dan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN	kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	-	AJK Bulan Februari dan November
	12	10.800.000	1	0	0,00	0,00	Rp	5.400.000	50,00	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Merupakan honor bulan Januari yang dibayarkan di Bulan Februari	-	-	AJK Bulan Februari dan November
	12	6.000.000	1	0	0,00	0,00	Rp	4.727.500	78,79	Pelaksanaan pengelolaan anggaran	Merupakan honor bulan Januari yang dibayarkan di Bulan Februari	-	-	AJK Bulan Februari dan November
	2	1.500.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	675.000	45,00	Rekonsiliasi BMN ke KPKNL	-	-	AJK Bulan Juni dan November	
	1	350.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Sosialisasi DAK Regional melalui <i>virtual meeting</i>	Masih dalam proses revisi anggaran	-	-	AJK Bulan Februari
17	89.066.000	1	0	0,00	0,00	Rp	38.040.000	42,71	Distribusi alkon dan non alkon ke gudang Kabupaten/Kota	Distribusi alkon ke 10 Kabupaten/Kota. Masing-masing 5 kabupaten/Kota di Bulan Februari dan Maret (Pencairan di Bulan Maret)	-	-	AJK Bulan Februari dan Desember	

Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	1	16.905.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Asesmen Dalam Talent Pool	-	-	AJK dijadwalkan bulan Juni 2021	
	6	6.195.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	4.920.000	79,42	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	-	AJK dijadwalkan bulan Jan, Mar, Mei, Juli, Sept, dan Nov 2021	
Pengelolaan perencanaan program dan anggaran	1	7.840.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	790.500	10,08	Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran Bangga Kencana TK. Provinsi dan Kab/Kota (KORENDA)	-	-	AJK Bulan Februari	
	1	2.425.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Fasilitasi Sinkronisasi Program dalam Forum RAKORTEK / MUSREMBANGDA Provinsi	-	-	AJK Bulan Agustus	
	1	7.315.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB	-	-	AJK Bulan Juli	
	10	8.520.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	4.435.000	52,05	Fasilitasi Penyusunan Data Basis Perencanaan Program dan Anggaran Provinsi Kab/Kota	-	-	AJK Bulan Februari s.d November	
	1	6.995.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	2.195.000	31,38	Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK (KOREN I) melalui Virtual Meeting	-	-	AJK Bulan Mei	
	1	7.065.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK (KOREN II) melalui Virtual Meeting	-	-	AJK Bulan September	
	8	900.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	900.000	100,00	Koordinasi Lintas Sektor Perencanaan	kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	-	AJK Bulan Februari, Apri, Juni s.d November
	1	1.850.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	-	0,00	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Akan dilakukan revisi anggaran	-	-	AJK Bulan Februari
	1	3.190.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	3.190.000	100,00	Penyusunan LAKIP	kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	-	AJK Bulan Februari
Pemantauan dan evaluasi terpadu	10	21.200.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	20.600.000	97,17	Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon & non alkon Ke Kab/Kota	-	-	Bimtek dilakukan di Kabupaten Lubuk Linggau, Musi rawas dan Musi rawas Utara sekaligus kegiatan RAKERDA dan Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala BKKBN. Pencairan dana dilakukan di Bulan April 2021	
	3	10.710.000	0	0	#DIV/0!	0,00	Rp	10.710.000	100,00	Monitoring dan Evaluasi dana alokasi khusus ke kab/kota	kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	-	AJK Bulan Maret, Juni, September dan November

